

DIAGRAMMA DI GANTT - GENERALE																											
1 Tunnel P.za Walther Tunnel Waltherplatz		1					2					3					4					5					Mesi / Monate
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Settimane / Wochen					
Accantieramento e ricerca ordigni bellici	Fase 1																					Baustelle Einrichtung und Kriegsrelikte Untersuchung	Bauphase 1				
Scavo superficiale	Fase 1.1a																					Aushubarbeiten und Erdbewegungen	Bauphase 1.1a				
Spostamento sottoservizi	Fase 1.1a																					Dienstleitungen Umlegung	Bauphase 1.1a				
Realizzazione pali	Fase 1.1a																					Pfähle Herstellung	Bauphase 1.1a				
Realizzazione ponte provvisorio	Fase 1.1b																					Provisorische Brücke Ausführung	Bauphase 1.1b				
Scavo superficiale	Fase 1.2a																					Aushubarbeiten und Erdbewegungen	Bauphase 1.2a				
Spostamento sottoservizi	Fase 1.2a																					Dienstleitungen Umlegung	Bauphase 1.2a				
Realizzazione pali	Fase 1.2a																					Pfähle Herstellung	Bauphase 1.2a				
Realizzazione ponte provvisorio	Fase 1.2b																					Provisorische Brücke Ausführung	Bauphase 1.2b				
Scavo in profondità e impermeabilizzazioni	Fase 1.2b																					Tiefe Aushubarbeit und Abdichtungen, Oberflächenschutz	Bauphase 1.2b				
Realizzazione fondazioni e muri tunnel	Fase 1.3																					Fundamente und Wände Tunnel Ausführung	Bauphase 1.3				
Realizzazione soletta di copertura	Fase 1.3																					Deckplatte Ausführung	Bauphase 1.3				
Maturazione opere in c.a.	Fase 1.3																					Reifenzeit	Bauphase 1.3				
Pacchetto stradale provvisorio	Fase 1.3																					Provisorische Strassendecke	Bauphase 1.3				
2 Rampa provvisoria parcheggio P.za Walther Provisorische Rampe Waltherplatz Garage		1					2					3					4					5					Mesi / Monate
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Settimane / Wochen					
Accantieramento e ricerca ordigni bellici	Fase 2.1a																					Baustelle Einrichtung und Kriegsrelikte Untersuchung	Bauphase 2.1a				
Realizzazione pali	Fase 2.1a																					Pfähle Herstellung	Bauphase 2.1a				
Accantieramento e ricerca ordigni bellici	Fase 2.1b																					Baustelle Einrichtung und Kriegsrelikte Untersuchung	Bauphase 2.1b				
Realizzazione pali	Fase 2.1b																					Pfähle Herstellung	Bauphase 2.1b				
Scavo in profondità e impermeabilizzazioni	Fase 2.2																					Tiefe Aushubarbeit und Abdichtungen, Oberflächenschutz	Bauphase 2.2				
Realizzazione fondazioni e muri rampa	Fase 2.2																					Fundamente und Wände Rampe Ausführung	Bauphase 2.2				
Realizzazione soletta di copertura	Fase 2.2																					Deckplatte Ausführung	Bauphase 2.2				
Maturazione opere in c.a.	Fase 2.2																					Reifenzeit	Bauphase 2.2				
Pacchetto stradale provvisorio	Fase 2.2																					Provisorische Strassendecke	Bauphase 2.2				

LEGENDA	
	IMPRESA EDILE / BAUUNTERNEHMER
	IMPRESA PALI / PFÄHLE BAUUNTERNEHMER
	ELETTICISTA / ELEKTRIKER
	IMPIANTISTA (VENTILAZIONE) / UNTERNEHMER DER LÜFTUNGSANLAGE
	IDRAULICO (ANTINCENDIO) / UNTERNEHMER DER WASSERANLAGE (BRANDSCHUTZ)
	GIARDINIERE (OPERE A VERDE) / GÄRTNER (GRÜNWERKE)
	IMPRESA SEGNALETICA STRADALE / UNTERNEHMER DER VERKEHRSZEICHEN

Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano
 Stadtgemeinde Bozen - Comune di Bolzano
 STÄDTEBAULICHER AUFWERTUNGSPLAN - ZONE PERATHONERSTRASSE - SÜDTIROLERSTRASSE
 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ZONA VIA PERATHONER - ALTO ADIGE

WaltherPark

TUNNEL - VORARBEITEN FÜR DIE VERBINDUNG DES PARKPLATZES AM WALTHERPLATZ UND ANPASSUNG DER INFRASTRUKTUREN
 TUNNEL - LAVORI PROPEDEUTICI PER IL COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA WALTHER E ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI

Proprietà Eigentümer		Città di Bolzano - Stadt Bozen vicolo Gumer 7 - 39100 Bolzano - Bozen
Projektausführerin Soggetto Attuatore		WaltherPark s.p.a. una Gesellschaft der SIGNA Gruppe una Società del Gruppo SIGNA
General Contractor Projektmanagement		ICM Italia General Contractor Srl Waltherplatz piazza Walther n. 22 39100 Bolzano - Bozen
Generalplaner Projektista generale		DMA ITALIA srl Waltherplatz piazza Walther n. 22 39100 Bolzano - Bozen
Planungsteam Team di Progettazione		

Stempel Gemeinde

Planungsphase | Fase **AUSFÜHRUNGSPROJEKT - PROGETTO ESECUTIVO**

Planinhalt | Descr. Tav. **Gantt-Diagramm
Diagramma di Gantt**

Plankodierung | Cod. - Index -

Planart | Tipologia **Sicherheit / Sicurezza**

Maßstab - Scala: Format | Formato:

Datum - Data: **Oktober/Ottobre 2018** Gez: **A. Amadori**

Plannummer - nr. Tav.: